

Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich - czerwiec 2012

Transport i łączność

Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej

W dniu 19.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

1. MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
2. Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytunia 12/19 88-400 Żnin
3. PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
5. Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
6. BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz
7. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	9.000,00	11.070,00	
MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek	5.500,00	6.765,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	15.000,00	18.450,00	

Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	17.000,00	20.910,00	
--	-----------	-----------	--

Na wykonawcę zadania wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek z ceną 6.765,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.

Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej z odwodnieniem

W dniu 02.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do firm:

- BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
- LOCTOR Janusz Jurkiewicz, ul. Owocowa 2, 86- 014 Sicienko,
- Pracownia Projektowa, PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r. w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową, PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław z ceną **22.020,00** zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 12 lutego 2011 roku.

W sierpniu 2011 roku rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednakże ze względu na sprzeciw złożony przez właścicieli przyległej nieruchomości postępowanie do chwili obecnej nie zostało zakończone. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 07 grudnia 2011 roku. Z uwagi na złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołanie pozwolenie nie jest prawomocne.

W dniu 16 lutego 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił w całości ze względów proceduralnych decyzję Starosty Aleksandrowskiego z dnia 07 grudnia 2011 roku nr 523/11 znak AB.6740.441.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Ciechocinek pozwolenia na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Obecnie trwa postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Dokończenie budowy nawierzchni ul. Sportowej

W dniu 26 marca 2012 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert na dokończenie budowy nawierzchni odcinka ul. Sportowej. Zakres robót obejmował:

1. Oczyszczenie istniejącej podbudowy,
2. wykorytowanie i wykonanie podbudowy,
3. wyprofilowanie podbudowy,
4. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej
5. opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Złożenie oferty uzależniono od przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Zaproszenie skierowano do następujących firm:

- 1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” ul. Kościuszki 41/47 87-100 Toruń
- 2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach 87-140 Chełmża
- 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń

W terminie do dnia 03.04.2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach 87-140 Chełmża	33.820,50	41.599,22	
2.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń	31.548.80	38.805.02	
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” ul. Kościuszki 41/47 87-100 Toruń	33.048,20	40.649,29	

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 maja 2012 roku

Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego z odwodnieniem,

W dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

- Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego, ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica;
- Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” mgr inż. Piotr Przybylski, ul. Toruńska 53b m15, 87-800 Włocławek,
- Pan Andrzej Pawlak, ul. Kościuszki 77, 88-200 Radziejów.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2011 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 18 maja 2011 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do 3 firm:

- Pracownia Projektowo- Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno;
- Projektant- Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno;
- Projektant- Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin;

Wg warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.

- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Kosztorisy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do 30 listopada 2011 r

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08 czerwca 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektowo- Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna” ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno z ceną 19.680,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 14 czerwca 2011 r.

W dniu 02 grudnia 2011 roku złożone zostało w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2012 roku pod pozycją nr 10919-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa z ceną **347.094,32** zł brutto;
2. POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2 77-300 Człuchów z ceną **313.247,16** zł brutto;
3. SPEC-DRÓG Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek z ceną **339.963,92** zł brutto
4. Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną **304.499,14** zł brutto;
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **356.285,81** zł brutto;
6. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn z ceną **333.261,14** zł brutto;

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną **304.499,14** zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 07 lutego 2012 roku. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 22 maja 2012 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do ul. Sportowej) opracowanie dokumentacji

W dniu 20.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

- 1 MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
- 2 Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytunia 12/19 88-400 Żnin
- 3 PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno
- 4 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
- 5 Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
- 6 BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz
- 7 Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	16.000,00	19.680,00	
MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek	5.500,00	6.765,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	34.000,00	41.820,00	

Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Wrocław	17.000,00	20.910,00	
--	-----------	-----------	--

Na wykonawcę zadania wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Wrocław z ceną 6.765,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem

W dniu 02.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do firm:

- BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
- LOCTOR Janusz Jurkiewicz, ul. Owocowa 2, 86- 014 Sicienka,
- Pracownia Projektowa, PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK w Ciechocinku.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia : uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 r. w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową, PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław z ceną **22.020,00** zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 12 lutego 2011 roku.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 22 listopada 2011 roku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 listopada 2011 roku pod pozycją nr 309881-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 grudnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2 77-300 Człuchów z ceną 537.143,48 zł brutto;
 2. Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną 514.253,57 zł brutto;
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną 522.345,17 zł brutto;
 4. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa z ceną 708.023,51 zł brutto;
 5. KONSORCJUM ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp. k. Jacewo 76 88-100 Inowrocław i ALSTAL DROGI Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno z ceną 958.651,94 zł brutto;
- Na Wykonawcę wybrano Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław z ceną **514.253,57 zł brutto**;

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 stycznia 2012 roku.

Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 22 maja 2012 roku.

Budowa nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem (od sanatorium SANVIT do granicy Parku Tężniowego) oraz budową miejsc parkingowych

W dniu 20.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

1. MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
2. Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin
3. PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
5. Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
6. BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz
7. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	13.000,00	15.990,00	
MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek	15.500,00	19.065,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	21.000,00	25.830,00	
Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	17.000,00	20.910,00	

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław z ceną 15.990,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku. Trwają prace projektowe.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z dróg dojazdowych do drugiego rzędu zabudowy ul.

Traugutta

W dniu 20.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

1. Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin
2. PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno
3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
4. Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
5. BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

6. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	19.000,00	23.370,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	23.000,00	28.290,00	
Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	26.650,00	32.779,50	

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław z ceną 23.370,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku. Trwają prace projektowe.

Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem – projekt drogowy wraz z projektem kanalizacji sanitarnej

W dniu 19.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

1. MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
2. Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin
3. PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
5. Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
6. BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz
7. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	21.000,00	25.830,00	
MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek	23.500,00	28.905,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	36.000,00	44.280,00	
Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	26.650,00	32.779,50	

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław z ceną 25.830,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku. Trwają prace projektowe.

Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem – projekt techniczny

W dniu 20.01.2012 r. zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Zaproszenie wysłano do:

1. MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
2. Projektant – Krystyna Gołaszewska ul. Żytnia 12/19 88-400 Żnin
3. PROJEKT Wioletta Kulikowska ul. Dworcowa 10 86-111 Gruczno
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław
5. Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
6. BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz
7. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

- Uzyskanie warunków technicznych z MPWiK
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	17.000,00	20.910,00	
MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek	20.500,00	25.215,00	
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDINO Sp. z o.o. ul. Poznańska 218 A 88-100 Inowrocław	23.000,00	28.290,00	

Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	17.000,00	20.910,00	

Ze względu na identyczne ceny ofert najtańszych wezwano oferentów do złożenia ofert uzupełniających

W terminie do dnia 13.02. 2012 r. do godz.15:30 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	14.400,00	17.712,00	
2	Pracownia Architektoniczna ARCHI- SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek	13.500,00	16.605,00	

Wybrano ofertę:

Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 87-800 Włocławek z ceną 16.605,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2012 roku. Trwają prace projektowe.

Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej

Przez dwa kolejne lata podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania tego zadania okazało się bezskuteczne, w związku z czym w 2009 roku Burmistrz nie stosując procedur Prawa Zamówień Publicznych w ramach zamówienia do 14.000 euro zwrócił się z propozycją przygotowania kompleksowej dokumentacji do Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” z Włocławka. Biuro zaproponowało wykonanie projektów wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwolenia na budowę za kwotę 65.880,00 zł brutto.

Ważnymi przesłankami do opracowania kompleksowej dokumentacji była:

1) potrzeba zwiększenia powierzchni parkingowych i stworzenia infrastruktury

turystycznej,

2) możliwość aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Osi 6 - Wsparcie Rozwoju Turystyki.

W dniu 24 czerwca 2009 roku została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE”, ul. Kaliska 90/69 z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku, budowa pola namiotowego i kempingowego, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego, oświetlenie terenu i monitoring, opracowanie projektu układu komunikacyjnego z uwzględnieniem przystanku autobusowego” za kwotę 65.880,00 zł brutto.

Po uzupełnieniu i skompletowaniu dokumentacji projektowej pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji zostało wydane w dniu 08 października 2010 roku.

W dniu 22 lipca 2011 roku zlecono firmie KPUP EKOCIECH z kwotą 2.700,00 zł brutto wycinkę 6 drzew znajdujących się na terenie parkingu, których usunięcie przewidziano w dokumentacji projektowej. Wycinki dokonano na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Aleksandrowskiego nr GR.GŚ.6133-28/10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Zlecenie zostało wykonane.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03 sierpnia 2011 roku pod pozycją nr 210049-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę istniejącego parkingu, budowa pola namiotowego i kempingowego, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowę budynku zaplecza sanitarnego oraz budynku gastronomiczno-administracyjnego, budowę infrastruktury drogowej oraz oświetlenia terenu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2012. Ze względu na zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 22 sierpnia 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **7.214.345,38** zł brutto;
2. Konsorcjum BRUK ul. Ogrodowa 5 87-603 Wielgie z ceną **7.460.221,45** zł brutto;
3. Konsorcjum Molewski Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz i P.W. Hydrobud Sp. z o.o. Kamienica 47 62-530 Kazimierz Biskupi z ceną **8.472.352,99** zł brutto;
4. HENKON Sp. Jawna K. Kowalski, H. Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11 87-140 Chełmża z ceną **7.688.528,91** zł brutto

W wyniku procedur przetargowych komisja wskazała na wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **7.214.345,38** zł brutto;

Wykonawca: HENKON Sp. Jawna K. Kowalski, H. Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11 87-140 Chełmża - został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy ze względu na brak udokumentowania realizacji min. 2 zadań o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej od wartości zamówienia oraz brak potwierdzenia opłaty polisy (w przesłanych jako uzupełnienie dokumentach potwierdzono wpłatę tylko jednej raty)

Oferta tego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.09. 2011 roku.

Wybór inspektorów nadzoru

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **budowlanej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Usługi Budowlane i Inżynierskie Dariusz Rybczyński ul. Konopnickiej 49 87-720 Ciechocinek
2. Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj.
3. Nadzór Budowlany Tadeusz Wróblewski ul. Sienkiewicza 16 87-700 Aleksandrów Kuj.
4. Adam Szymon Szmidt ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Usługi Budowlane i Inżynierskie Dariusz Rybczyński ul. Konopnickiej 49 87-720 Ciechocinek	37.000,00	45.510,00	
2	Nadzór Budowlany Tadeusz Wróblewski ul. Sienkiewicza 16 87-700 Aleksandrów Kuj.	39.244,00	48.270,12	
3	Adam Szymon Szmidt ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek	-	16.900,00	

Wybrano ofertę:

Adama Szymona Szmidta ul. Norwida 48 87-720 Ciechocinek.

Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **elektrycznej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Pan Zbigniew Sobczak Zakład Instalacji i Pomiarów elektrycznych „ELSTAR II” ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek

2. Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kuj.

3. Pan Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Pan Zbigniew Sobczak Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych „ELSTAR II” ul. Wiatraczna 60 87-721 Raciążek	9.922,00	12.204,06	
2	Pan Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.	-	3.883,90	

Wybrano ofertę:

Pana Zdzisława Kisielewskiego ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.

Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

Prośbę o złożenie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży **sanitarnej** skierowano w dniu 20 września 2011 roku do następujących wykonawców:

1. Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9 m 5 87-800 Włocławek

2. Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń

3. „Geotechnica” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń

4. Przedsiębiorstwo BUDEX Ryszard Kotlarz ul. Olimpijska 2/1 87-100 Toruń

W terminie do dnia 27.09.2011 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN- KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9 m 5 87-800 Włocławek	9.900,00	12.177,00	
2	Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń	22.352,00	27.459,75	
3	„Geotechnica” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń	26.077,00	32.074,71	

Wybrano ofertę:

Biura Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski ul. Reja 7/9m 5
87-800 Włocławek.

Umowa została zawarta w dniu 07 października 2011 roku.

W dniu 30 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa ze Spółką DORFIN Sp. z o.o. z Torunia na opracowanie w terminie do dnia 26 września 2011 roku Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 5.500,00 zł netto + należny podatek VAT. Razem brutto stanowi to kwotę 6.765,00 zł.

W dniu 25 października 2011 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Oś priorytetowa 6.

Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pismem WPO-I.432.6.005.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej. Pismem z dnia 05 kwietnia 2012 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonana przez zespół oceniający. W kolejnym piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 roku poinformowano, że decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały projekt nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na miejscu 5 listy rezerwowej. W dniu 11 maja Gmina Miejska Ciechocinek zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania.

W dniu 16.11.2011 roku została zawarta z KPUP EKOCIECH umowa na wycinkę drzew z terenu parkingu przy ul. Kolejowej – działka nr 361/7 zgodnie z Decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr GN.Gś.613.79.2011 z dnia 10.11.2011 r. i oznakowaniem drzew w terenie. Zakres robót obejmował wycięcie 129 szt. drzew o ilości 204 pni wraz z ich wykarczowaniem, wywozem oraz utylizacją. Usunięcie tych drzew nie było ujęte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Termin wycięcia i wykarczowania drzew ustalony na dzień 15 grudnia 2011 roku został dotrzymany. Wartość umowy to kwota 31.860,00 zł brutto.

W trakcie realizacji robót ziemnych na terenie parkingu stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego wykonanego z rur betonowych, przebiegającego przez teren objęty inwestycją i odprowadzający wody deszczowe z części osiedla „Królów”. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o zakupie 48 mb rur o średnicy fi 800 za kwotę 19.522,56 zł i zlecił w dniu 07 grudnia 2011 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonanie naprawy kanału poprzez ułożenie nowych rur. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 4.900,00 zł netto plus podatek VAT, razem kwota brutto 6.027,00 zł. Ponadto w dniu 07 grudnia 2011 roku zlecono specjalistycznej firmie PPUPH „ZOLTAR” Bogucin 46E 87-811 Fabianki oczyszczenie przepustu deszczowego pod drogą oraz 6 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej na terenie parkingu. Roboty zostały wykonane i odebrane. Wartość usługi zamknęła się kwotą 922,50 zł brutto.

W roku 2012 roboty były kontynuowane. Od początku realizacji inwestycji do dnia 30 maja 2012 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. złożyło faktury na kwotę 4.235.674,19 zł brutto, z tego za rok bieżący 3.135.674,19 zł brutto.

Budowa nowych punktów świetlnych Budowa oświetlenia ul. Słonecznej

W dniu 11 marca 2010 roku bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa z Panem Stanisławem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. W skład zadania wchodziło między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej. Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej jest w trakcie realizacji, wydłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem warunków technicznych i uzależnionej od nich decyzji lokalizacyjnej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania zgody na włączenie projektowanego oświetlenia w linię oświetleniową ul. Nieszawskiej, po negocjacjach w październiku wskazał jako miejsce włączenia skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznacza to konieczność budowy ok. 400 mb linii kablowej. Rozważana była również wersja zakupu przez Gminę kabla, słupów i opraw i przekazania ich Energetyce, która byłaby wykonawcą robót i przejęła wykonane oświetlenie na majątek (dołączając je do ul. Nieszawskiej).

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowej trasy przebiegu kabla zasilającego wydano w dniu 27 kwietnia 2011, prawomocność uzyskała w dniu 13 maja 2011 roku.

W roku 2010 na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości 1.877,13 zł.

W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 192,50 zł – koszt uzgodnienia dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kuj.

Po złożeniu wniosku w dniu 07 listopada 2011 roku, w dniu 30 listopada 2011 roku Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. W dniu 23 listopada 2011 roku Burmistrz wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji celu publicznego. W dniu 14 grudnia 2011 roku starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Środki przewidziane w budżecie na rok 2011 to kwota **80.007,00 zł**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 grudnia 2011 roku pod pozycją nr 345423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 r..

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

1. Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3 85-373 Bydgoszcz z cena **56.134,80 zł brutto**;

2. Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G 05-140 Serock z ceną **72.211,92 zł brutto**;
3. INENERGIA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31 88-100 Inowrocław z ceną **59.040,70 zł brutto**;
4. ENERGO TOK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 42 87-100 Toruń z ceną **44.380,58 zł brutto**;
5. Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Obszyński ul. Spacerowa 11 09-500 Gostynin z ceną **53.236,69 zł brutto**;

Na wykonawcę zadania wybrano firmę ENERGO TOK Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 42 87-100 Toruń z ceną **44.380,58 zł brutto**. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 stycznia 2012 roku. Roboty zostały zrealizowane, Wykonawca przygotowuje zadanie do odbioru końcowego.

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego (od. Mickiewicza do Lipnowskiej)

W dniu 17 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul.

Lipnowskiej) wraz z uzgodnieniami

Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,

Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej,

Uzyskanie wszelkich uzgodnień wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę,

Zaproszenia skierowano do:

1. Biuro Usługowe Hit Krzysztof Hirsch ul. Łęska 5 87-800 Włocławek
2. Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.
4. Tadeusz Szczęsny ul. Targowa 16 87-720 Aleksandrów Kuj.
5. Andrzej Karmiński Projektowanie sieci i instalacji energetycznych ul. Szosa Okrężna 3 lok. 13 87-100 Toruń

Termin wykonania zamówienia ustalono na 90 dni od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie później niż 31.07.2012r., a termin składania ofert na dzień 27 stycznia 2012 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kujawski		6.200,00	

2	Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.		5.900,00	
---	--	--	----------	--

Wybrano ofertę Pana Zdzisława Kisielewskiego ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj. Umowa została zawarta z dniem 01 lutego 2012 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Żelaznej i Armii Krajowej od Zdrojowej do Kopernika)

W dniu 17 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Żelaznej i ul. Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika) wraz z uzgodnieniami

Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,

Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej,

Uzyskanie wszelkich uzgodnień wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę,

Zaproszenia skierowano do:

6. Biuro Usługowe Hit Krzysztof Hirsch ul. Łęgska 5 87-800 Włocławek

7. Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kujawski

8. Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.

9. Tadeusz Szczęsny ul. Targowa 16 87-720 Aleksandrów Kuj.

10. Andrzej Karmiński Projektowanie sieci i instalacji energetycznych ul.

Szosa Okrężna 3 lok. 13 87-100 Toruń

Termin wykonania zamówienia ustalono na 90 dni od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie później niż 31.07.2012r., a termin składania ofert na dzień 27 stycznia 2012 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kujawski		4.200,00	
2	Zdzisław Kisielewski ul. Szkolna 11 m 21 87-700 Aleksandrów Kuj.		4.650,00	

Wybrano ofertę Zakładu Instalacyjno-Montażowego ul. Drzewna 1/6 87-700 Aleksandrów Kujawski. Umowa została zawarta z dniem 01 lutego 2012 roku.

Pozostała działalność

W zawiązku z zamiarem wykonania napisów informacyjnych na obiekcie Kina Zdrój o treści:

„Kino „Zdrój””

„Miejskie Centrum Kultury”

„Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego”

Wystąpiono z telefonicznym zapytaniem do trzech podmiotów:

4) XERBIOL WRD Dariusz Śpionek ul. Grudziądzka 132 87-100 Toruń

5) ROGRAF Robert Zabielski ul. Przedmiejska 13/15 87-800 Włocławek

6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAWA” ul. Łódzka 152 87-100 Toruń

Do dnia 31 stycznia 2012 uzyskano następujące oferty

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	XERBIOL WRD Dariusz Śpionek ul. Grudziądzka 132 87-100 Toruń	29.400,00	36.162,00	
2	ROGRAF Robert Zabielski ul. Przedmiejska 13/15 87-100 Włocławek		25.000,00	
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAWA” ul. Łódzka 152 87-100 Toruń	17.450,00	21.463,50	

Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAWA” ul. Łódzka 152 87-100 Toruń z ceną 17.450,00 zł netto.

W zawiązku z koniecznością zabezpieczenia krytego pasażu przy obiekcie Kina ZDRÓJ poprzez zamontowanie aluminiowych krat zwijanych wystąpiono z telefonicznym zapytaniem do trzech podmiotów:

1. ZPUH ROLSET Tomasz Serocki ul. Bema 164 87-720 Ciechocinek tel. 501-38-46-76

2. PHU „Okno-zbyt” ul. Słowackiego 18 87-720 Ciechocinek tel. 501-268-872

1. P.U.H.P. „CEM-BUD” s.c. Czesław i Marek Dzietyńscy tel. 502-25-74-36

W terminie do dnia 27.01.2012 r. do godz.10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	ZPUH ROLSET Tomasz Serocki ul. Bema 164 87-720 Ciechocinek tel. 501-38-46-76		28.500,00	
2.	PHU „Okno-zbyt” ul. Słowackiego 18 87-720 Ciechocinek tel.501-268-872		31.500,00	
	P.U.H.P. „CEM-BUD” s.c. Czesław i Marek Działyńscy Dzikowiec 204tel.502-25-74-36		32.000,00	

Wybrano ofertę:

ZPUH ROLSET Tomasz Serocki ul. Bema 164 87-720 Ciechocinek.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 stycznia 2012 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 28 lutego 2012 roku, odbiór robót przeprowadzono w dniu 05 marca 2012 roku.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz z ceną 15.250.000,00 zł brutto,
2. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 15.928.320,00 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.)

Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 6.2. z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 13.879.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz i Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz na kwotę 14.796.113,01 zł brutto,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz z ceną 17.690.000,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.H. Florin K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi 23, 88-100 Inowrocław na kwotę 122.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stojsława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł brutto,
3. BUD INVENT Spółka z o.o., ul. Filtrowa 6 D /111, 02-055 Warszawa na kwotę 364.780,00 zł brutto.

Oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi

z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A .ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł. brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku Do dnia 28 maja 2012 roku wykonano następujący zakres prac :

Teren nr: 1

- Aleja Pojednania wykonana jest w całości wraz ze ścieżką rowerową
- uzbrojenie w sieci elektryczne 100%
- zamontowane zostały lampy na całym terenie nr 1
- wykonywane są sieci wod-kan w 97%
- wykonane są sieci dla technologii fontann w 100%
- zostały osadzone prefabrykowane komory fontann
- wykonano zdarcie darni na całym terenie i trwają prace związane z nawożeniem humusu i kształtowaniem omawianego terenu 90 %
- wykonano wytyczenie alejek i wykonano obrzeża z kostki granitowej w 92%
- wykonywany jest budynek dydaktyczny, trwają prace wykończeniowe,
- wykonana jest konstrukcja dachu
- trwają prace związane z układaniem glazury i montażem sufitów,
- zamontowana została stolarka,
- wykonano prace żelbetowe i okładziny z granitu przy fontannach do fitoterapii w 100%
- wykonano boisko wielofunkcyjne
- wykonano ogrodzenie boiska
- wykonywane są zbiorniki wodne i kaskady 97% (trwają próbne rozruchy)
- wylany w całości zbiornik nr 8
- dostarczono i zamontowano estradę 1 kpl.
- dostarczono i zamontowano plac zabaw dla dzieci
- dostarczono i zamontowano prefabrykaty pod siłownię na wolnym powietrzu
- wykonywane są nasadzenia roślin

Teren nr : 2

- ukształtowano i napełniono stawy do docelowej głębokości
- wykonano ogrodzenie wokół małego stawu
- wykonano mostek
- wykonano ogrodzenie parku 100%

- zamontowano i okablowano lampy w 100%
- wykonano wymianę podłoża wraz z montażem siatki przeciw kretom na całym parku
- wykonano wolierę dla ptaków , wraz z konstrukcją stalową
- wykonano komorę fontanny stawów w 100%
- wykonane są instalacje wod-kan w 100%
- rozebrano stary szalet
- ukształtowano alejki na terenie parku, trwają prace przy doborze właściwego materiału,
- wykonywane są nasadzenia roślin
- trwają rozruchy i ustawienia parametrów dla cieków wodnych

Teren nr: 3

- wykonano podniesienie całego terenu w 100%
- wykonano zasilenie elektryczne w 100%
- zamontowano lampy w 100%
- wykonano sieci wod-kan wraz z drenażem w 100%
- wytyczone i wykonane zostały boiska oraz korty tenisowe
- budynki kubaturowe , herbaciarnia i dydaktyczny; realizacja 87%
- wykonywana jest nawierzchnia z cegły klinkierowej przy omawianym budynku
- realizowane są ścianki wspinaczkowe,
- montowane są elementy parku linowego
- trwają prace z nawożeniem i kształtowaniem terenów zielonych na omawianym terenie , oraz nasadzenia roślin

Ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji wynikające z przyczyn zależnych od Firmy GUTKOWSKI – niedotrzymanie terminu zakończenia robót przypadającego na dzień 31 grudnia 2011 roku i związaną z tym konieczność zapewnienia nadzoru nad kontraktem (umowa z Inżynierem Kontraktu obowiązywała do dnia 31 marca 2012 roku) po przeprowadzeniu negocjacji Burmistrz zlecił konsorcjum firm Piroksen Sp. z o.o. i Dom Inżynierski Promis S.A. pełnienie obowiązków Inżyniera od dnia 01 kwietnia 2012 roku do czasu zakończenia robót budowlanych. Zawarta umowa przewidywała zakończenie robót do dnia 22 czerwca 2012 roku i opiewała na kwotę 44.231,14 zł brutto. Ze względu na nierealność w/w terminu konieczne będzie zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu.

Na dzień 28 maja 2012 roku zaawansowanie prac szacowane jest na 90%

Wartość umowy z Firmą Gutkowski -	13.879.000,00 zł brutto
Wartość robót zapłaconych do dnia 28.05.2012 roku –	8.218.413,76 zł brutto
% zaawansowania	59,21 %
Roboty zafakturowane niezapłacone (płatność nastąpi w czerwcu)	2.800.306,92 zł brutto
Razem roboty zafakturowane	11.018.720,68 zł brutto
% zaawansowania	79,39 %

Wartość umowy z Firmą PROKSEN -	340.624,00 zł brutto
Wartość robót zapłaconych do dnia 28.05.2012 roku –	161.326,71 zł brutto
% zaawansowania	47,36 %
Roboty zafakturowane niezapłacone (płatność nastąpi w czerwcu)	54.981,02 zł brutto
Razem roboty zafakturowane	216.307,73 zł brutto
% zaawansowania	63,50 %

Wartość umowy z Firmą PROKSEN – roboty dodatkowe – przedłużenie terminu	44.231,14 zł brutto
Roboty zafakturowane niezapłacone (płatność nastąpi w czerwcu)	16.182,13 zł brutto
% zaawansowania	36,58 %

Kultura fizyczna i sport

Opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego pod tężniami

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dnia 19 lipca 2010 roku pod pozycją nr 213998-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dokumentacji na przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowę płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowę trybun i budowę boksów dla zawodników na Stadionie Miejskim w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 sierpnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, a termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert:

1. ERMS PLUS Kamila Przybylska, ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek na kwotę 72.224,00 zł brutto,
2. Bronisz Land Design, ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek na kwotę 118.340,00 zł brutto,
3. „MD” Polska sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin na kwotę 237.900,00 zł brutto,
4. „AMIBUD” Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pięńsk na kwotę 48.190,00 zł brutto,
5. BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok. 802A, 00-355 Warszawa na kwotę 231.800,00 zł brutto;
6. Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek na kwotę 97.600,00 zł brutto,
7. „IZOL” Sp. z o.o., ul. Płocka 26 87-800 Włocławek, na kwotę 292.800,00 zł

brutto.

Z uwagi na niezgodność oferty firmy „AMIBUD” Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pięńsk z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1058 ze zmianami) oferta ta została odrzucona.

Wykonawcą jest ERMS PLUS Kamila Przybylska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek z ceną 72.224,00 zł brutto; Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku (dokumentacja), termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. Projekt nie został opracowany ze względu na brak pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, które zaakceptowało projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jedynie w części dotyczącej przebudowy płyty głównej o nawierzchni naturalnej (trawiastej). W bezpośredniej rozmowie przeprowadzonej z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia zwrócono uwagę na zbyt dużą pojemność trybun sugerując przygotowanie projektu decyzji dla obiektu o pojemności trybun do 1000 miejsc siedzących. Po ustaleniach z Biurem Projektów proces opracowania dokumentacji został zawieszony do czasu uzyskania uzgodnień nowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów wznowiony zostanie proces projektowy uwzględniający nowe założenia dla przebudowy Stadionu Miejskiego pod tężniami.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględniająca zastrzeżenia Ministra Zdrowia została wydana w dniu 29 września 2011 roku.

Uprawomocnienie tej decyzji nastąpiło w dniu 03 listopada 2011 roku.

Decyzja została przekazana projektantowi (nastąpiła zmiana nazwy firmy na ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek)

W dniu 4 listopada 2011 roku została sporządzona umowa z tym wykonawcą na wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem (trybuną) Stadionu Miejskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowę płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowę trybun i budowę boksów dla zawodników na Stadionie Miejskim w Ciechocinku w oparciu o postanowienie MZ-OZU-523-22208-(2)/MO/10 Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011 roku i ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GT.6733.16.3.2011 z dnia 29 września 2011 roku

Zakres robót obejmuje:

1. sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych z wykazem właścicieli działek .
2. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,

Wartość zadania to kwota 12.604,28 zł

Koncepcja została opracowana i złożona drogą pocztową w dniu 01 lutego 2012 roku. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania naliczone zostały kary umowne.

Przewidywane zakończenie prac projektowych i złożenie dokumentów w Starostwie powiatowym przewidywane jest do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Budowa i urządzenie Skateparku - lokalizacja przy sali sportowej przy ul. Lipnowskiej

W dniu 05 września 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono Pracowni Projektowej „IMAX” mgr inż. arch. Maria Ingielewicz ul. Plac Wolności 3/4 87-800 Włocławek opracowanie projektu utwardzenia terenu z małą architekturą na terenie działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku dla potrzeb wykonania skateparku za wynegocjowaną cenę 2.500,00 zł netto plus należny podatek VAT. Zadanie zostało zrealizowane, pozwolenie na wykonanie robót zostało wydane 07 września 2011 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 244733-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na realizację powyższego zamierzenia.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2011 roku pod pozycją nr 258893-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 20 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń z ceną **213.917,17** zł brutto;
2. J-TOR Jacek Pietruszka ul. Agrestowa 35 87-100 Toruń z ceną **188.873,85** zł brutto

Wybrano ofertę firmy J-TOR Jacek Pietruszka ul. Agrestowa 35 87-100 Toruń z ceną **188.873,85** zł brutto. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 października 2011 roku. Termin wykonania ustalono na 20 dni od podpisania umowy. W dniu 27 października 2011 roku Burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 4.428,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 09 grudnia 2011 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą **196.434,65 zł** brutto. Wykonano 884 m² nawierzchni z betonu B30 z dodatkiem włókien polipropylenowych hydrotechnicznego W8 wymiary płyty 26 m x 34 m

Wyposażenie SKATEPARKU

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02 lutego 2012 roku pod pozycją nr 28215-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostaw i montaż elementów wyposażenia skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 lutego 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. TECHRAMPS Piotr Nowak ul. Organki 2 31-990 Kraków z ceną 183.762,00 zł brutto
2. American Ramp Company 601 McKinley Avenue, Joplin Missouri, 64801 USA z ceną 497.757,42 zł brutto;
3. FUNATTACK Wojciech Tandeck ul. Raciborskiego 93 80-215 Gdańsk z ceną 179.580,00 zł brutto;

Wybrano ofertę firmy FUNATTACK Wojciech Tandeck ul. Raciborskiego 93 80-215 Gdańsk z ceną **179.580,00 zł** brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 12 marca 2012 roku. Urządzenia zostały wykonane, dostarczone i zamontowane na terenie skateparku w dniach 22 – 25 maja 2012 roku.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad montażem urządzeń Burmistrz zlecił w dniu 27 marca 2012 roku Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 2.925,00 zł brutto

W dniu 25 maja zostało złożone zgłoszenie do odbioru.

Przy udziale pracowników robót publicznych wykonane zostały alejki wokół skateparku. Wartość tych robót zamknęła się kwotą 23.229,23 zł brutto.

Do zrealizowania pozostaje zakup ławek i koszy na śmieci oraz ogrodzenie terenu. Wykonanie przewidywane jest w okresie czerwiec – lipiec 2012 roku.