

## U Z A S A D N I E N I E

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok.

Propozycja nie zmienia ogólnej sumy dochodów i wydatków, polega wyłącznie na przesunięciu środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Przesunięcie środków nastąpi w dziale 600 rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł. zadania pn „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”, a zwiększenie o tę samą kwotę zadania pn „Przebudowa nawierzchni ul. Żelazna”.

Przyjęta w budżecie kwota 100.000,00zł na zadanie pn „Przebudowa nawierzchni ul. Żelazna” zaplanowana w momencie tworzenia budżetu stanowić miała zabezpieczenie dla całego zakresu robót. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego opracowanego w maju 2014r. ustalona została na poziomie 231.080,85zł netto (284.229,45zł brutto). Na portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia 2014r. pod pozycją nr 183501-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Żelaznej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 września 2014r. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 października 2014r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 314.039,06zł brutto.

Do dnia przetargu poniesiono wydatki w kwocie 12.054,00zł, przeznaczone na:

- projekt budowy 12.054,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Łącznie na realizację zadania potrzebna jest kwota 326.106,06 zł, nie licząc kosztów nadzoru inwestorskiego i ewentualnych robót dodatkowych.

Środki te można pozyskać z zmniejszenia planu na zadaniu pn „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”, ze względu na opóźnienie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zamiany gruntów, opóźnieniu ulegnie procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem inwestycji. W związku z tą sytuacją zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości i można je przesunąć na przebudowę ulicy Żelaznej.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulegnie zmianie załącznik nr 35 do uchwały budżetowej miasta na 2014 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.