



URZĄD MIEJSKI CIECHOCINEK

95/1-2  
Urząd Miejski w Ciechocinku  
BIURO ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH  
wpłynęło dnia 15.06.2016 r.  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

BR.030.16.2016

Ciechocinek 08.06.2016 r.

210  
20.06.2016  
J  
Pan  
Bartosz Różański  
Radny  
Rady Miejskiej Ciechocinka

W nawiązaniu do zgłoszonej przez Pana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2016 roku interpelacji wyjaśniam, co następuje:

- przewidziane w umowach terminy zakończenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw i siłowni to 31 maja 2016 roku. W dniu 06 czerwca 2016 do tut. Urzędu wpłynęło zgłoszenie zakończenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.
- zakończenie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ul. Wołuszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesołej planowane jest na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Do wiadomości:  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Ciechocinka

Z poważaniem  
BURMISTRZ  
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Leszek Dzierżewicz  
Burmistrz